

Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel:+385 1 24 11 111
Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

Datum: 12.siječnja 2013.

Naslov: Priopćenje vezano za projekt DV 2x400 kV Beričevo - Krško

Potaknuti napisima i objavama u medijima u Hrvatskoj i Sloveniji oko zaustavljanja radova na izgradnji dalekovoda Beričevo – Krško u Republici Sloveniji, Uprava Dalekovoda d.d, radi što objektivnijeg i cjelovitog informiranja hrvatske i slovenske javnosti, dostavljamo Zagrebačkoj burzi, Hanfi i Hini slijedeće priopćenje:

Konzorcij Dalekovod d.d., Dalekovod Ljubljana d.o.o. i Elektroservisi d.o.o. je sa slovenskim naručiteljem firmom Elektro-Slovenija d.o.o.(ELES), dana 2.rujna 2011. potpisao Ugovor za izgradnju, nabavu i montažu metalnih konstrukcija, građevinskih radova i elektromontažnih radova na izgradnji objekta DV 2x400 kV Beričevo Krško.

Unatoč početnim poteškoćama (prolongiranje potpisa ugovora za mjesec dana, kašnjenju u rješavanju vlasničkih odnosa na terenu, kasnijem ishodovanju dozvola i potrebne dokumentacije od prvotnim planom utvrđenih rokova...) realizacija projekta izgradnje teče prema zajednički utvrđenom i od obje ugovorne strane prihvaćenom planu. Stanje radova na terenu potvrđuje da bi dalekovod, koji je od velikog interesa za elektroenergetski sustav u Sloveniji, trebao biti završen u predviđenom roku i u okvirima planiranih financijskih sredstava. Zbog toga je zaustavljanje poslova izgradnje, odluku oko kojega je donio ELES, s gledišta Dalekovoda d.d. i ostalih članica konzorcija koje sudjeluju u izgradnji, potez koji može prouzročiti mnogostruke štete za sve strane u ugovoru, a najviše slovenskom elektroenergetskom sustavu i državnom proračunu iz kojeg se projekt financira.

„Ova odluka o prekidu radova za nas u Dalekovodu d.d. je poslovno najgore rješenje, jer dovodi u pitanje završetak u planiranim i prihvaćenim rokovima. Vjerujem da u izravnom razgovoru s predstavnicima ELES-a možemo riješiti sve eventualne nesporazume. I do sada smo se uspjeli o svemu dogovarati, što dokazuje više od pedeset operativnih radnih sastanaka obiju strana tijekom



Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb
Tel:+385 1 24 11 111
Fax:+385 1 61 71 283
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr

izgradnje. I sada ne vidim koji bi to problem mogao biti važniji od završetka izgradnje ovako značajnog projekta, jer je Dalekovod kao tvrtka u potpunosti spreman za isporuku dalekovoda slovenskom naručitelju i državi. Kao predsjednik Uprave hrvatske tvrtke s jedne strane, a i kao rođeni Slovenac, imam i dodatni motiv da ovaj posao završi uspješno i na zadovoljstvo obje strane. Zato vjerujem da će skori razgovori sa predstavnicima ELES-a biti uspješni.“ - izjavio je Matjaž Gorjup, predsjednik uprave Dalekovoda d.d.

Dalekovod d.d.