
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Predmet: Potpisan je novi dodatak ugovoru o izgradnji postrojenja za obradu teških 
ostataka u Rafineriji nafte Rijeka 
 

Potpisan je novi dodatak ugovoru o izgradnji postrojenja za obradu teških ostataka, nastavno 

na osnovni ugovor iz prosinca 2019. godine te prethodni dodatak ugovoru potpisan u ožujku 

2023. Novi dodatak osigurava nove rokove dovršetka projekta. Vrijednost Projekta 

nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka povećava se za do 6 %, pod uvjetom ispunjavanja novih 

rokova te je projekt osiguran novim jamstvima. Završetak izgradnje očekuje se do početka 

četvrtog tromjesečja 2025. S izgrađenim postrojenjem za obradu teških ostataka, a potom i 

puštanjem postrojenja u rad, Inino rafinerijsko poslovanje postat će profitabilnije doprinoseći 

ujedno sigurnosti opskrbe Hrvatske i regije. 

Zagreb, 16. listopada 2024. 
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